
Coloque el nombre del proyecto lo más resumido posible. 
Tamaño mínimo permitido 15 pts.

Fortalecimiento de las acciones del Ministerio de
Agricultura y Ganadería para mejorar la atención técnica y
la gestión de conocimientos mejorando la adaptación del
sector agropecuario a los efectos del cambio climático.

Entidad Implementadora 
Nacional

Objetivo Zona geográfica

Fortalecer las labores que el
Ministerio de Agricultura y
Ganadería realiza con recursos
técnicos para mejorar la atención y
la gestión de conocimientos
mejorando la adaptación del sector
agropecuario a los efectos del
cambio climático.

COSTA RICA

Todo el país

51 179 km²



8
Regiones con drones y 
equipo tecnológico para 
brindar atención técnica.

Drones

Pastoreo racional

297
Beneficiarios con materiales e 

insumos para pastoreo 
racional acorde a la necesidad 

de cada finca. 

Análisis de riesgo 
Agroclimático

Biofábricas

15
Biofabricas implementadas

17
Kits de equipos e insumos

Diseño de la obra
Biofábrica – AEA Santa Cruz, 

Guanacaste

Informe de riesgo 
Agroclimático

Diseño mejorado de la 
finca, que considera la 
topografía, la capacidad de 
inversión del productor y 
las leyes de pastoreo 
racional (PR).

Persona 
productora 
recibiendo los 
materiales para  
implementar 
pastoreo 
racional.

Chires de 
Puriscal, San 

José,Costa Rica



Desafíos enfrentados

• Conocer las necesidades específicas en acciones de
adaptación que tenía cada fincas y justificar las
intervenciones que se realizarían en cada finca.

• Realizar el proceso de compra de 45.547 unidades
de insumos y materiales para 297 personas
beneficiarias de forma trazable.

• Determinar si los sitios para la instalación de las
biofábricas eran ideales.

Forma en que se abordó

• Se utilizó la plataforma Agroclimática, la cual permite
identificar los riesgos climáticos a los que se enfrenta una
finca ganadera en un periodo de tiempo determinado.

• Se estableció una metodología robusta con listados de
materiales estandarizados y una secuencia de proceso
lógica que garantizara la trazabilidad.

• Se realizaron giras de visita para evaluar las condiciones
del lugar a instalar.

1 ENTIDAD NACIONAL

Regiones de desarrollo que facilitaron la 
centralización de los procesos de 
adquisición de insumos. 

Agencias de extensión agropecuaria 
que identificaron  las necesidades de 
las personas beneficiarias y  
apoyaron en la identificación de los 
sitios para la instalación de 
biofábricas así como de otras 
organizaciones locales donde se 
instalaron. 

8 ENTIDADES REGIONALES

96 ENTIDADES LOCALES



• Para las entregas de materiales se requiere realizar eventos de
entrega centralizados y no en cada finca, de forma que los materiales
lleguen a mayor brevedad a las personas beneficiarias.

• Se puede incidir a nivel social en la implementación de biofábricas
que generen espacios de ocupación, independencia y bienestar para
personas con discapacidad. Proyecto Vidda en Puriscal

• Las visitas de seguimiento a las sitios donde se implementarán las
biofábricas son esenciales para determinar si las condiciones del lugar
son apropiadas.

Lecciones aprendidas

• El uso de herramientas tecnológicas
y la creación de formularios facilitó
la recepción de información
ordenada y trazable, se considera
como un aspecto positivo.

Taller de Bioinsumos en la
Biofábrica de la AEA de Santa Cruz

Cerca eléctrica  instalada 
para pastoreo racional

Elaboración de 
biofermento 

de frutas

Instalación de cerca 
eléctrica

Bebedero instalado y ganado abrevando en finca

Captación de 
agua de lluvia

Tanque e 
almacenamiento

de agua

COSTA RICA
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